

ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI MOȘNA

**Hotărârea nr 50**  
**din 20 septembrie 2021**  
**privind aprobarea modelului de Act Aditional nr 1 la Contractul de achizitie nr**  
**2226/19.07.2021 având ca obiectiv de investiție**  
**„Modernizare drumuri locale în sat Moșna, județul Iași”,**

Având în vedere

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15 din 2021
  - adresa nr 1212/ 03.09.2021 c de la SC. Enviro Construct SRL Prin care solicita ajustarea valorii cheltuielilor cu materiale pentru restul ramas neexecutat pentru contractul de achizitie publica respectiv Contractul de achizitie nr 2226/19.07.2021 având ca obiectiv de investiție „Modernizare drumuri locale în sat Moșna, județul Iași”,
  - ținând seama de prevederile art. 41 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  - luând în considerare prevederile din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,
  - ținând seama de prevederile Legea nr.287/2009 privind din Codul civil, republicat;
  - ținând seama de dispozițiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
  - ținând seama de prevederile art.120, art.121 din Constitutia României, *revizuită*;
- proiectului de hotărâre nr 2764/10.09.2021 întocmit de către Primarul comunei Moșna, județul Iași, domnul Popa Georgel; avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Moșna pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat; referatului de aprobare nr 2765/10.09.2021 întocmit de către primarul comunei Moșna, județul Iași; raportul compartimentului de resort nr 2763/10.09.2021 din cadrul Primăriei Moșna; referatele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Moșna, întocmite în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Legea 273/2006, legea finantelor publice locale; Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;**
- In conformitate cu art.2 si art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată;

-ca urmare a competențelor stabilite prin: art.139 alin.(3), lit. a) coroborat cu lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b), alin.(4) lit.f) art. 196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgență nr.57 din 03 iulie 2019, privind Codul Administrativ

**Consiliul local al comunei Moșna, județul Iași întrunit în ședința extraordinară din data de 20 septembrie 2021**

### HOTRASTE :

**Art.1** Se aprobă modelul de Act Adicional nr 1 la Contractul de executie nr 2226/19.07.2021 având ca obiectiv de investiție „Modernizare drumuri locale în sat Moșua, județul Iași” conform ( Anexa nr 1 )care este parte integranta la prezenta hotarâre.

**Art.2** Se aprobă valoarea în suma de **4.174.316,35 lei** la care se adauga TVA valoare prevazuta la art. 2 din Actul aditional nr 1 la Contractul de executie nr 2226/19.07.2021 având ca obiectiv de investiție „Modernizare drumuri locale în sat Moșna, județul Iași” care reprezinta ( Anexa nr 1 ) la prezenta hotarâre.

**Art.3** Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Moșna prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Mosna.

**Art.4** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Moșna, Instituției Prefectului Județului Iași - Serviciului controlul legalității actelor administrative în vederea verificării legalității acesteia și pe pagina de internet.

**Prezenta Hotarâre Nr. 50/ 20.09.2021 a fost adoptată în ședință extraordinară din 20.09.2021, cu următorul total de voturi:**

|                  |    |
|------------------|----|
| Total consilieri | 15 |
| Prezenți         | 11 |
| Pentru           | 11 |
| Împotrivă        | 0  |
| Abțineri         | 0  |

Adoptată astăzi: 20.09..2021

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,  
Consilier Local,  
Moanga Silvia



CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar general al Comunei,  
Diacoma Rodica

**ACT ADITIONAL nr. 1**  
**la Contractul de executie nr. 2226/19.07.2021**

In baza, Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscale, in conformitate cu art. 2 alin. 11 si 12, se impune completarea contractului de lucrari cu prevederile necesare pentru ajustarea prin actualizarea prețurilor aferente materialelor.

**Partile contractante:**

**COMUNA MOSNA** cu sediul in Sat MOSNA ,Str.Sfintii Voievozi nr.70 Com.MOSNA, Judetul Iasi, telefon/fax: 0232/292600,primariamosna@yahoo.com,cod de identificare fiscala 4540429,cont RO54TREZ24A840301710101X ,deschis la Trezoreria Raducaneni , reprezentata legal prin **POPA GEORGEL** – Părint , in calitate de achizitor, pe de o parte

si

**S.C. ENVIRO CONSTRUCT S.R.L.** cu sediul social in sat Bratuleni , Str. Basarabia nr.4 , Corp A, parterbiroul 10, Sat Bratuleni, Comuna Miroslava, jud. Iasi,numar de inmatriculare J22/280/08.02.2006, cod de identificare fiscala 18361695, cont RO57TREZ405069XXX011062 deschis la Trezoreria Mun.Iasi ,reprezentata legal prin **CHIHAI DAN** –Administrator,in calitate de executant,pe de alta parte

au convenit semnarea prezentului Act additional, pentru modificarea Contractului de lucrari nr. 11714 din 17.12.2019, avand ca obiect « **MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN SAT MOSNA, JUDEȚUL IAȘI**» , in baza prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscale si in conformitate cu art. 2 alin 11 si 12, completand contractului de lucrari cu prevederile necesare pentru ajustarea prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, astfel:

**Art. 1.** Se adauga la, **Art. 4. Obiectul si pretul contractului:**

4.4 (1) - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, conform modificărilor prin aditionalele anexă la contract.

4.4 (2) - Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta.

**Art.2.** Se modifica, Art. 18. Ajustarea prețului contractului, astfel:

18.1 (1) - **Pretului contractului**, se ajusteaza prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor, doar pentru restul ramas de executat (exclusiv valoarea dotarilor si echipamentelor) la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 15/2021, in valoare de **4.174.316,35 lei**, la care se adauga TVA.

18.2 (1) - **Valoare actualizarii la fiecare solicitare de plata se calculeaza astfel:  $V_a = C \times V_0$**

Unde:

$V_a$  reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata

$C$  reprezinta coeficientul de ajustare prezentat la 18.2 (3).

$V_0$  reprezinta valoarea solicitata de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului.

18.2 (2) - **Ponderea aferenta cheltuielilor materiale este 33.89%** pentru constructii ingineresti lucrari de reparatii capitale

18.2 (3) - **Coeficientul de actualizare** se calculeaza dupa formula:

$$C = \frac{ICCM_n}{ICCM_{ian.2021}} \times P + (1 - P)$$

Unde:

P este 42,42%, conform art. 18.2, alineatul 2.

ICCM<sub>n</sub> reprezinta indicele de const in constructii pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitarii de plata pentru care exista valori ale acesteia diseminate oficial.

ICCM<sub>ian2021</sub> reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

### Art 3. Clauze finale

3.1. Toate celelalte prevederi ale contractului raman nemodificate.

3.2. Partile au inteles sa incheie astazi ....., prezentul act aditional, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

COMUNA MOSNA

Primar - POPA GEORGELE

EXECUTANT,

S.C. ENVIRO CONSTRUCT S.R.L.

Administrator- CHIHAIA DAN



Scutari gcu  
Dacome Boboc